

Relatório Diário de Obra

RDO #111 - Revisão 0

Obra: Consórcio ETE ABC
Responsável: Admin
Data: 01/10/2025 15:16:38
Clima de manhã: Nublado
Clima de tarde: Nublado

Mão de Obra:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	FRENTE DE TRABALHO	TEMPO (H)
Pedreiro	1	Fundações	8h

Atividades do Dia

as

