

Relatório Diário de Obra

RDO #111 - Revisão 0

Obra: Consórcio ETE ABC
Responsável: Edson Rodrigues
Data: 02/10/2025 08:31:35
Clima de manhã: Vento Forte
Clima de tarde: Vento Forte

Mão de Obra:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	FRENTE DE TRABALHO	TEMPO (H)
Carpinteiro	1	Fundações	8h

Atividades do Dia

teste

