

Relatório Diário de Obra

RDO #106 - Revisão 0

Obra: Consórcio ETE ABC
Responsável: Edson Rodrigues
Data: 30/09/2025 10:41:37
Clima de manhã: Vento Forte
Clima de tarde: Ensolarado

Mão de Obra:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	FRENTE DE TRABALHO	TEMPO (H)
Pedreiro	1	Revestimento	8h
Carpinteiro	2	Fundações	8h

Atividades do Dia

Teste

Fotos da Obra:



download_-_Copia_3.jpg

