

Relatório Diário de Obra

RDO #109 - Revisão 0

Obra: Consórcio ETE ABC
Responsável: Edson Rodrigues
Data: 30/09/2025 14:34:51
Clima de manhã: Vento Forte
Clima de tarde: Vento Forte

Mão de Obra:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	FRENTE DE TRABALHO	TEMPO (H)
Carpinteiro	1	Estrutura Metálica	98h

Atividades do Dia

Teste

