

Relatório Diário de Obra

RDO #110 - Revisão 0

Obra: Consórcio ETE ABC
Responsável: Edson Rodrigues
Data: 30/09/2025 14:57:21
Clima de manhã: Vento Forte
Clima de tarde: Nublado

Mão de Obra:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	FRENTE DE TRABALHO	TEMPO (H)
Pedreiro	1	Estrutura Metálica	8h

Atividades do Dia

Teste

